MODELO DE GRÁFICO DE GANTT

Dica do Smartsheet → O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.

TÍTULO DO PROJETO UniBlog

GERENTE DO PROJETO Nayan T. Becker

NOME DA EMPRESA Uni business

DATA 08/08/25

	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO	DATA DE INÍCIO	DATA DE DURAÇÃO	% DA TAREFA	FASE 1				FASE 2				FASE 3			FASE 4				FASE 5			
NÚMERO						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	7 SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18 SEMANA 19	SEMANA 20
NÚMERO DA EAP	III ULO DA TAREFA	DA TAREFA	DATA DE INICIO	DATA DE DURAÇÃO CONCLUSÃO	CONCLUÍDA	04 05 06 07	08 11 12 13 14	5 18 19 20 21	22 25 26 27 28 29	01 02 03 04 05	5 08 09 10 11	1 12 15 16 17 18	8 19 22 23 24 25	26 29 30 01 02	03 06 07 08 09 10	13 14 15 16 1	17 20 21 22 23 2	24 27 28 29 30	31 03 04 05 06 0	7 10 11 12 13 14	17 18 19 20 21	24 25 26 27 28 0	02 03 04 05 08 09 10 11	12 15 16 17 18 19
						S T Q Q	S S T Q Q	S S T Q Q	S S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q	S S T Q Q	S S T Q Q	S S T Q Q	S S T Q Q S	S T Q Q	S S T Q Q S	S S T Q Q	S S T Q Q	S S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q S S	T Q Q S S T Q Q	S S T Q Q S
1	Gestão do Projeto																							
1.1	Planejamento do projeto	Nayan	08/08/25	22/08/25 11	80 %																			
1.2	Acompanhamento e controle	Nayan	08/08/25	08/12/25 87	30 %																			
1.3	Encerramento e entrega final	Nayan	08/12/25	08/12/25 1	0 %																			
2	Levantamento e Análise de Requisitos																							
2.1	Reuniões com stakeholders	Luis/Sidnei	08/08/2025	29/08/25 16	80 %																			
2.2	Documento de visão do produto	Luis/Sidnei	29/08/25	05/09/25 6	20 %																			
2.3	Definição de critérios de aceitação	Luis/Sidnei	05/09/25	12/09/25 6	20 %																			
2.4	Aprovação do escopo	Luis/Sidnei	12/09/25	12/09/25 1	0 %																			
3	Design e Prototipagem																							
3.1	Design de identidade visual (logo, cores, tipografia)	Ellen	08/08/25	29/08/25 16	90 %																			
3.2	Protótipos de telas (wireframes)	Ellen	08/08/25	05/09/25 21	70 %																			
3.3	Fluxos de navegação	Ellen	05/09/25	12/09/25 6	50 %																			
3.4	Aprovação do layout	Ellen	12/09/25	12/09/25 1	0 %																			
4	Desenvolvimento Front-end																							
4.1	Estrutura e layout do Feed de postagens (timeline)	Luis	12/09/25	26/09/25 11	0 %																			
4.2	Página de perfil de usuário	Luis	26/09/25	03/10/25 6	0 %																			
4.3	Página de perfil de comunidades (grupos, atléticas, eventos)	Luis	03/10/25	10/10/25 6	0 %																			
4.4	Interface de curtidas e comentários	Luis	10/10/25	17/10/25 6	0 %																			
4.5	Interface para Pesquisa de usuarios/paginas	Luis	17/10/25	24/10/25 6	0 %																			
5	Desenvolvimento Back-end																							
5.1	Configuração de banco de dados	Nayan	12/09/25	26/09/25 11	70 %																			
5.2	API para autenticação e perfis de usuário	Nayan	26/09/25	03/10/25 6	0 %																			
5.3	API para postagens e comentários	Nayan	03/10/25	10/10/25 6	0 %																			
5.4	APi para Interações com posts	Nayan	10/10/25	17/10/25 6	0 %																			
5.5	Integração com bucket para imagens e arquivos	Nayan	17/10/25	24/10/25 6	0 %																			
6	Integração e Testes																							
6.1	Testes unitários (front-end e back-end)	Sidnei	10/10/25	31/10/25 16	0 %																			
6.2	Testes de integração	Sidnei	10/10/25	31/10/25 16	0 %																			
6.3	Testes de aceitação pelo cliente	Sidnei	31/10/25	14/11/25 11	0 %																			
6.4	Correções e ajustes finais	Sidnei	31/10/25	21/11/25 16	0 %																			
7	Implantação e Treinamento																							
7.1	Configuração do ambiente de produção	Grupo	21/11/25	28/11/25 6	0 %																			
7.2	Publicação da aplicação	Grupo	28/11/25	05/12/25 6	0 %																			
7.3	Documentação de uso	Grupo	21/11/25	05/12/25 11	0 %																			
